한국형산림경영인증 표준(안) 적용성 평가 및 시범인증을 위한

국유림 대상 산림경영인증 시범사업 추진계획(안)

< 추 진 목 적 >

◆ 시범사업을 통해 **인증표준(안)의 현장 적용가능성을 평가**하고, 한국산림인증제도에 대한 참여·관심도 확산 등 **2016년 인증제도 본격 시행을 위한 기반을 마련**하고자 함

⇒ 국내 산림경영 여건에 맞는 인증절차, 기준 등 제도의 보완을 통한 확산 방안 마련

⇒ 한국형 산림경영인증 표준 마련을 통한 실질적 평가 체계 수립

* 시범사업 결과에 따라 '15년 12월 한국형 산림경영인증 표준 확정

□ 추진 배경

o 산주 · 환경 · 사회 · 경제분야 이해관계자의 적절한 참여를 통해 국내 현실에 부합하는 산림인증제도를 운영하고자 **한국산림인증위원회**('15.01.27) **및 표준분과위원회**('15.03.12)**를 발족 · 운영 중**

o 표준분과위원회에서 산림경영인증 표준(안)을 마련 · 검토(7개 기준 48개 지표)하여 이에 대한 **현장 적용성 평가를 위해 시범사업을 추진키로 결정**('15.04.01)

□ 추진 개요

o **사 업 명** : 한국산림인증제도 산림경영인증 시범사업

o **대　　상** : 국유림 2개소(홍천, 삼척)

- **(홍천관리소)** 가리산 선도산림경영단지 6,562ha (25개 임반, 573개 소반)
- **(삼척관리소)** 교가경영계획구 21,044ha (150개 임반 790개 소반)

o **기　　간** : 홍천(5.7 ~ 8, 2일간), 삼척(5.13 ~ 15, 3일간)

o **평가주체** : 표준안평가단 (붙임 참조)

* (역할) ①산림경영인증 표준(안)에 대한 현장 적용성 평가(표준안 보완),
②표준(안)에 대한 산림경영의 적합성 여부 평가(시범인증 심사)

o **추진절차**

표준안평가단 구성	⇨	시범인증 심사 (문서/현장심사)	⇨	부적합 시정조치 (피심사조직)	⇨	인증심의 및 결정 (표준분과위원회)	⇨	시범인증서 발행 (한국임업진흥원)

□ 세부 추진일정

o 홍천 시범사업

시 간 별			주 요 내 용	장 소	비 고
5.7 (목)	09:00~09:30	30	정 리 회 의	홍천관리소 회의실	인증심사팀
	09:30~10:00	30	시 작 회 의		전 원
	10:00~12:00	120	문 서 심 사		
	12:00~13:30	90	중 식		
	13:30~17:30	240	문 서 심 사		
	17:30~18:00	30	정 리 회 의		인증심사팀
5.8 (금)	09:00~10:00		이 동	가리산 선도산림경영단지 현 장	
	10:00~12:00	120	현 장 심 사		
	12:00~13:30	90	중 식		
	13:30~16:00	210	현 장 심 사		
	16:00~16:30	30	이 동	회의실	
	16:30~17:30	60	정 리 회 의		인증심사팀
	17:30~18:00	30	종 결 회 의		전 원

o 삼척 시범사업

시 간 별			주 요 내 용	장 소	비 고
5.13 (수)	09:00~09:30	30	정 리 회 의	삼척관리소 회의실	인증심사팀
	09:30~10:00	30	시 작 회 의		전 원
	10:00~12:00	120	문 서 심 사		
	12:00~13:30	90	중 식		
	13:30~17:30	240	문 서 심 사		
	17:30~18:00	30	정 리 회 의		인증심사팀
5.14 (목)	09:00~09:30	30	정 리 회 의	회의실	인증심사팀
	09:30~12:00	150	문 서 심 사		
	12:00~13:30	90	중 식		
	13:30~17:00	210	현 장 심 사	교가경영계획구 현 장	
	17:00~17:30	30	이 동		
	17:30~18:00	30	정 리 회 의	회의실	인증심사팀
5.15 (금)	09:00~09:30	30	정 리 회 의	회의실	인증심사팀
	09:30~12:00	150	현 장 심 사	교가경영계획구 현 장	
	12:00~13:30	90	중 식		
	13:30~16:30	240	문 서 심 사	회의실	
	16:30~17:30	60	정 리 회 의		인증심사팀
	17:30~18:00	30	종 결 회 의		전 원